Stundenberechnung gruppiert nach Projekt2/Plan

Datum 08.11.2001 18:36:39

Datum von: **bis:** **Sperrung:** <beides>

Mitarbeiter: <alle> **Projekt:** RIAS-FI **Nachtrag:** <alle> **Mandant:** <alle> **Typ:** <alle> **IE:** <alle>

Projekt2: <alle> **Abgerechnet:** <alle> **Verant Kd:** <alle>

Projekt	Bezeichnung	Projekt2	Bezeichnung2	km	Stunden	Plan	Plan%
RIAS-FI	Datenexport RIAS an SAP-FI	ALLGEMEIN			5:30		0,00
		BEL-NR	Umstellung der Beleg-Nummern		0:00	0:00	0,00
		DAT-EXP	Daten-Export als Dienstleistung		5:15	10:00	52,50
		DRUCK	Änderungen Druchkmodul und GS-Druck		0:00	40:00	0,00
		ERGÄNZ	Ergänzungen an vorhandenen Dateien und Masken		10:30	15:00	70,00
		KD-NR-FR	Eigenes Präfix für Kolonie-Kunden		3:30	4:00	87,50
		OPOS	Modifikation OPOS-Report		7:00	8:00	87,50
		PLANUNG	Projektplanung, Vorbereitung, Planungsbesprechunge	10	40:45	40:00	101,88
		PRUEFUNG	Prüfung von Daten und Exportdateien		13:00		0,00
		RAJ	Umstellung der Sortierfolge im RAJ		3:30		0,00
		RE-FORMAT	Umstellung Rechnungs-Nummern-Format		42:30	45:00	94,44
		RIAS_2_SAP	Exportschnittstelle		349:30	350:00	99,86
		SALDEN	Saldenbereitstellung		31:00	40:00	77,50
Zwischensumme:				**10**	**512:00**	**552:00**	**92,75**
Gesamt:				**10**	**512:00**	**552:00**	**92,75**